

2011 MÁJ 05

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem
 BKV Zrt. 18-as villamos vonalán,
 a Döbrentei tér – Szent Gellért tér
 megállóhely közötti pálya
 felújítási munkák I. ütemének kivitelezése
 Közbeszerzési értesítő száma: 2011 / 50
 Hivatkozási szám: BKV Zrt. 15/TB-126/11.
 Iktatószám: K-...../2011-FERATIL
 Munkaszám: 19/2011/FERATIL

Schifner Marianna úrnő részére

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály

Budapest

Akácfa 15.

1980

Fax: +36 1 461-65-24

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Közbeszerzési Törvény (továbbiakban: Kbt.) 96/B.§ alapján a FERATIL Építőipari Kft. (székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 109.) ajánlattevő, előzetes vitarendezési kérelemmel fordulunk Önökhöz, mint Ajánlatkérőhöz a „BKV Zrt. 18-as villamos vonalán, a Döbrentei tér – Szent Gellért tér megállóhely közötti pálya felújítási munkák I. ütemének kivitelezésére” tárgyú, Kbt. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban.

Álláspontunk szerint a nevezett eljárás keretében megvalósítandó építési beruházási feladat alapján indokolatlan és jogsértő az ajánlattételi határidő ilyen kis mértékben történő meghatározása. Indokaink az alábbiak:

- A kiírás szerinti ajánlattételi határidőig az ajánlattevőknek mindössze **17 naptári nap** áll rendelkezésükre, ami egy ilyen összetett, a tömegközlekedést alapvetően befolyásoló, speciális, és több szakmát (áramellátás) igénylő feladat végrehajtására vonatkozó ajánlati dokumentáció összeállításához irreálisan kevés.
- Az ajánlati dokumentációhoz csatolt tervdokumentáció szerint egy speciális építési technológiát kell alkalmazni, amihez megfelelő felkészülés szükségeltetik.
- A tervek áttanulmányozására, értelmezésére, esetleges tisztázó kérdések megfogalmazására gyakorlatilag nincs lehetőség.
- Az ajánlati dokumentáció szerint a kiíró 2011. május 11-én tart helyszíni konzultációt az ajánlattevők részére. A helyszíni bejáráson feltett kérdésekre a kiíró képviselője nem adhat választ, csak akkor, ha azt ajánlattevő azt írásban is megerősíti. Az ajánlattevő ezt legkorábban 2011. május 11-én tudja eljuttatni a kiíróhoz, ami már a Kbt. szerinti határidőn belül van, így a feltett kérdésekre a kiíró nem tud, vagy akar válaszolni. Alapvetően kockázatosnak tartjuk a kiíró részéről a megszabott ajánlattételi határidő mértékét, mert ez magában hordozza az el nem bírálható ajánlatok sokaságát, a hiánypótlások nagy számát, a lehetséges jogorvoslatok számát. Mindezek veszélyeztetik a megvalósulást, ami nyilván nem lehet célja a BKV-nak.

A fentiekre való tekintettel a Kbt. 96/B § (5) bekezdés szerint, kérjük, hogy előzetes vitarendezés alapján, ajánlatkérő módosítsa az ajánlattételi határidőt.

Budapest, 2011. május 5-én

Üdvözléssel:

Vadnay Anikó
 ügyvezető



MS 0424-016

